



УТВЕРЖДАЮ

Директор:

Е.Е.Смирнова

Приказ № 34-о от 03.06.2019 г.

**План мероприятий («дорожная карта»)  
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  
детско-юношеской спортивной школы № 2 «Межшкольный стадион» по  
обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов**

**I. Общие положения**

1. План мероприятий («дорожная карта») направлен на обеспечение условий по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту МБУ ДО ДЮСШ № 2 «Межшкольный стадион» (далее - объект) и предоставляемым на нем услугам (далее-услуги) в сфере дополнительного образования. План разработан с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях реализации права каждого человека на образование «создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации...». Согласно указанному Федеральному закону специальные условия для получения дополнительного образования подразумевают условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя:

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания;
- использование специальных дидактических материалов;
- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;
- предоставление услуг ассистента (тьютора), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь;
- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Получение дополнительного образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.



2. Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам в сфере дополнительного образования, в том числе:

- обеспечение условий доступности для инвалидов объекта дополнительного сферы образования;
- обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере дополнительного образования;
- полноценная интеграция инвалидов в общество.

3. «Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» определяются:

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;
- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг;
- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

4. Целями реализации «дорожной карты» являются:

- создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения равных возможностей доступа к объекту МБУ ДО ДЮСШ № 2 «Межшкольный стадион» и предоставляемым услугам, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий;
- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объекта и услуг;
- оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов, предоставляемых на нем услуг;

5. Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов к объекту и услугам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета указанных требований при разработке проектных решений на новое строительство или реконструкцию объекта.

6. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объекту и услугам:

- адаптация объекта с учетом реконструкции или капитального ремонта для обеспечения доступа инвалидов к объекту и услугам;
- отсутствие или неполная оснащённость объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;



- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

- отсутствие в административных регламентах государственных услуг (в должностных инструкциях работников) положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей, предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких как: - принятие МБУ ДО ДЮСШ № 2 «Межшкольный стадион» нормативных правовых документов, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий доступности объекта и услуг для инвалидов;

- организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам; - расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными возможностями, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

#### 7. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности объекта и услуг с учетом финансовых возможностей организации, предоставляющей услуги в сфере образования;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту и предоставляемым услугам, согласно запланированным показателям Плана мероприятий («дорожной карты») МБУ ДО ДЮСШ № 2 «Межшкольный стадион». Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере дополнительного образования, преодолеть социальную разобщенность.

Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» – 2019–2021 годы. Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2021 году значение показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования

#### **Показатели доступности в сфере дополнительного образования:**

- общая численность детей-инвалидов в МБУ ДО ДЮСШ № 2 «Межшкольный стадион» в 2018-2019 учебном году - 0;

- общее количество помещений в МБУ ДО ДЮСШ № 2 «Межшкольный стадион» - 7;

- количество детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) – 0;



- количество обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам в отдельных группах – 0;
- количество детей-инвалидов, обучающихся на дому, в т.ч. дистанционно – 0 человек;
- количество педагогических работников, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами – 1 человек;
- количество подготовленных для работы с инвалидами тьюторов, помощников, посредников – 0;
- количество аудиторий и др. помещений, приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, нарушениям опорно-двигательного аппарата) – 0.



МБУ ДО ДЮСШ № 2 «Межшкольный стадион»

Перечень мероприятий («дорожная карта»),  
 реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности объектов и услуг  
 для инвалидов (2019-2021гг.)

| № п/п   | Наименование мероприятия   | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия             | Ответственные исполнители, соисполнители   | Срок реализации         | Ожидаемый результат           |
|---|--|---|--|-------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5                       | 6                             |
| <b>Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы.</b> |  |   |  |                         |                               |
| 1   | Создание локальных документов.<br>Приказы:<br>-назначение ответственных<br>-создание рабочей группы<br>Разработка должностных инструкций | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации, ФГОС | Говорухина Т.А., заместитель директора по УВР, Шестериков Е.А., заместитель директора по МТО   | 2018-2019 учебный год   |                               |
| 2   | Разработка и утверждение адаптированных образовательных программ   | Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 -ФЗ  | Говорухина Т.А., заместитель директора по УВР, Быкова О.А., Ямаева А.В., инструкторы-методисты | 2019 – 2020 учебный год | Получение качественной услуги |
| 3   | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов в соответствии с адаптированной образовательной программой                           | Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -ФЗ   | Говорухина Т.А., заместитель директора по УВР, Быкова О.А., Ямаева А.В.,                       | 2019 – 2020 учебный год | Получение качественной услуги |



|   |   |   |   |               |  |  |
|---|---|---|---|---------------|--|--|
|   |   |   | инструкторы-методисты   |               |  |  |
| 4 | Внесение изменений в паспорт доступности школы  | Приказ МСП СО № 418                     | Говорухина Т.А.,<br>заместитель<br>директора по УВР,<br>Шестериков Е.А.,<br>заместитель<br>директора по МТО | 2019-2021 гг. |  |  |
| 5 | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ   |   | Шестериков Е.А.,<br>заместитель<br>директора по МТО,<br>Родионова А.С.,<br>заместитель<br>директора по АХЧ  | 2019-2021 гг. |  |  |
| 6 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ.  | Комплексная программа «Доступная среда» | Шестериков Е.А.,<br>заместитель<br>директора по МТО,<br>Родионова А.С.,<br>заместитель<br>директора по АХЧ  | 2019-2021 гг. |  |  |
| 7 | Подготовка финансово-экономического обоснования, необходимого для поэтапного выполнения работ по адаптации школы в целях создания доступности для инвалидов | Приказ МСП СО № 418                     | Шестериков Е.А.,<br>заместитель<br>директора по МТО,<br>Родионова А.С.,<br>заместитель<br>директора по АХЧ  | 2019-2021 гг. | Рациональное расходование финансовых средств, уточнение объемов расходов |  |

*Раздел 2. Мероприятия по обеспечению доступности объектов для инвалидов*



|   |   |  |  |                      |   |
|---|---|--|--|----------------------|---|
| 1 | <p>Организация и проведение ремонтных работ в школе:</p>  | <p>Комплексная программа «Доступная среда»</p> | <p>Шестериков Е.А., заместитель директора по МТО, Родионова А.С., заместитель директора по АХЧ</p> | <p>2019-2021 гг.</p> | <p>Создание условий доступа для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения</p> |
|   | <p>Реконструкция крыльца и входной группы (установка пандуса, поручней и автоматически открывающихся дверей)</p>    |  |  | <p>2019-2021 гг.</p> |   |
|   | <p>Оборудование туалетной комнаты</p>   |  |  | <p>2019-2021 гг.</p> |   |
|   | <p>Ремонт и оборудование спортивного зала для занятий ЛФК</p>   |  |  | <p>2019-2021 гг.</p> |   |
|   | <p>Оборудование сенсорной комнаты (ремонт кабинета, покупка оборудования), оборудование кабинета психолога</p>      |  |  | <p>2019-2021 гг.</p> |   |
|   | <p>Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание;</p> |  |  | <p>2019-2021 гг.</p> |   |
|   | <p>Установка рельефных и цветowych опознавательных знаков;</p>  |  |  | <p>2019-2021 гг.</p> |   |



|   |  |  |               |
|---|--|--|---------------|
| Ремонт тротуаров, асфальтирование дороги;                                     |  |  | 2019-2021 гг. |
| Контрастное окрашивание поверхности на участках пола перед дверными проемами; |  |  | 2019-2021 гг. |
| Маркировка краевых ступеней лестниц;  |  |  | 2019-2021 гг. |
| Оборудование мест на автостоянках;  |  |  | 2019-2021 гг. |

**Раздел 3. Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушенных функций (зрение, слух, опорно-двигательный аппарат), оказанию помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.**

|   |  |   |               |   |
|---|--|---|---------------|---|
| 1 | Оказание услуг обучающимся, родителям, педагогам по адаптации и социализации в обществе<br>-индивидуальные беседы, -тренинги       | Говорухина Т.А.,<br>Заместитель<br>директора по УВР                                     | 2019-2021 гг. | Успешная адаптация инвалидов в обществе   |
| 2 | Адаптация официального сайта школы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению    | Говорухина Т.А.,<br>Заместитель<br>директора по УВР                                     | 2019 год      | Возможность получения государственной услуги дистанционно для инвалидов по зрению |
| 3 | Разработка алгоритма оказания ситуационной помощи инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, | Говорухина Т.А.,<br>Заместитель<br>директора по УВР,<br>Шестериков Е.А.,<br>заместитель | 2019 год      | Стандартизация оказания помощи специалистам и,                                    |



|   |   |                   |   |                    |  |
|---|---|-------------------|---|--------------------|--|
|   | опорно-двигательного аппарата)  |                   | директора по МТО  |                    | работающими с инвалидами   |
| 4   | Создание и ежегодное обновление базы по выявлению детей – инвалидов, проживающих в микрорайоне школы.   |                   | Говорухина Т.А.,<br>Заместитель<br>директора по УВР   | 2019 – 2021<br>год | Информация о потенциально-возможных потребителях услуги  |
| 5   | Установление отношений социального партнерства с образовательными организациями и организациями культуры и досуга с целью информирования о возможностях дополнительного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов |                   | Говорухина Т.А.,<br>Заместитель<br>директора по УВР   | 2019 – 2021<br>год | Информация о потенциально-возможных потребителях услуги  |
| <b>Раздел 4. Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с инвалидами</b> |   |                   |   |                    |  |
| 1   | Введение в штатное расписание ставки педагога-психолога, социального педагога, тьютора  |                   | Смирнова Е.Е.<br>директор школы   | 2019 – 2021<br>год | Получение качественной услуги  |
| 2   | Обеспечение курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров по организации и обеспечения инклюзивного образования  | План работы школы | Говорухина Т.А.,<br>Заместитель<br>директора по УВР,<br>Ямаева А.В.,<br>Быкова О.А.,<br>инструкторы-методисты | 2019 – 2021<br>год | Повышение качества знаний специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности |
| 3   | Проведение семинаров, круглых столов, методических совещаний по теме «Доступная среда»  |                   |   |                    |  |



|   |  |  |  |                      |  |
|---|--|--|--|----------------------|--|
|   |  |  |  |                      | <p>для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании и получении (доступу к ним)</p> |
| 4 | <p>Организация межведомственного сотрудничества по дополнительному образованию детей – инвалидов с учреждениями здравоохранения и социальной политике.</p> | <p>Комплексная программа «Доступная среда»</p> | <p>Говорухина Т.А.,<br/>заместитель<br/>директора по УВР</p> | <p>2019-2021 год</p> | <p>Получение качественной услуги</p>   |